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Stap 2: Toetsen activiteiten aan regelgeving
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Stap 1: Registreren en publiceren aanvraag

Titel document : Ketensamenwerking Omgevingswet proces: Vergunning uitgebreid behandelen 
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Verzoek aanvraag

Aanvraag ingediend via 
DSO
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Ontvangst aanvraag

Processtap STATUS TBV KETENPARTNERS & AANVRAGER
Incl. termijn

Aanvraag niet 
ingediend via DSO

Aanvraag digitaliseren 
en plaatsen in  DSO

Controle bevoegd gezag, 
omschrijving aanvraag en 

locatie voor publicatie

Versturen 
ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging 
aanvraag

Doorlopen checklist 
(ketenpartners  

vaststellen)

Aanvraag uitzetten bij 
ketenpartners

Aanvraag niet 
uitzetten bij 

ketenpartners

Ontvangen 
volledigheidtoets 

ketenpartners

Uitvoeren 
volledigheidtoets
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Advies 
volledigheidtoets

(incl. documenten)

Advies 
volledigheidtoets  

(incl. documenten)

Uitvoeren 
volledigheidtoets 

(eigen deel)

Samenvoegen 
adviezen 

volledigheidtoets

Omgevingsplanactivi-
teit aangevraagd?

Stap 2: Controleren aanvraag / volledigheidtoets

Afhandelen aanvraag 
conform eigen proces

Ja, 4 weken extra 
behandeltermijn 

(28  kalenderdagen)

Vaststellen bevoegd 
gezag

Opstellen resultaat 
aanvraag in  

behandeling / gestaakt

Aanvraag  in 
behandeling / gestaakt

Ontvangstbevestiging 
aanvraag

Aanvraag in 
behandeling / gestaakt

Aanvraag in 
behandeling / gestaakt
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Adviesaanvraag 
uitzetten bij 

ketenpartners

Adviesaanvraag
(incl. complete 

aanvraag)

Ontvangen 
adviesaanvraag
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Aanvraag toetsen 
(eigen deel)

Toetsen aanvraag
Opleveren advies 

aanvraag

Adviesaanvraag
(incl. complete 

aanvraag)

Nee, samenvoegen 
adviezen aanvraag

Tegenstrijdigheid 
adviezen aanvraag?

Nee
Ja, in gang zetten 

Raadsadvies 
(conform eigen proces)

Gevoelige of 
buitenplanse 
activiteiten?
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Ja, (fysieke) 
ketenoverlegtafel 

organiseren

Uitnodiging (fysieke) 
ketenoverlegtafel 

(i.c.m. ‘warm’contact)

Uitnodiging (fysieke) 
ketenoverlegtafel

Leid uitkomst 
ketenoverlegtafel tot 
aanvulling / wijziging 

aanvraag?

Ja, 7 – 9 
kalenderdagen extra

Nee, uitkomst 
ketenoverlegtafel 
samenvoegen en

Opstellen 
ontwerpbeschikking

Advies 
ontwerpbeschikking

Verwerken 
Raadsadvies
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Ontvangen Raadadvies

Aanvraag  Raadsasvies
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Accorderen 
ontwerpbeschikking

BESLUITEN VERGUNNINGAANVRAAG

Max. 3 kalenderdagen (nog 179 kalenderdagen over)

Max. 13 kalenderdagen (nog 169 kalenderdagen over)

Max. 17 kalenderdagen (nog 165 kalenderdagen over) 

Max. 21 kalenderdagen (nog 161 kalenderdagen over)

Max. 49 kalenderdagen (nog 133 kalenderdagen over)

Max. 63 kalenderdagen (nog 119 kalenderdagen over) 
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Max. 136 kalenderdagen (nog 46 kalenderdagen over)

Max. 168 kalenderdagen (nog 14 kalenderdagen over)

Max. 178 kalenderdagen (nog 4 kalenderdagen over)

Max. 180 kalenderdagen (nog 2 kalenderdagen over) 

Max.181 kalenderdagen (nog 1 kalenderdag over) 

Max. 182 kalenderdagen (nog 0 kalenderdagen over) 

Mag buiten wettelijke termijn vallen? Wettelijk termijn loopt af bij het publiceren van de definitieve beschikking. Termijn is onderling tussen bevoegd gezag en ketenpartners wél geldig

Max. 32 kalenderdagen

Controleren 
coördinatieregelen

Instemming (geen 
extra verlening)

Ontvangen 
volledigheidtoets

Opleveren 
volledigheidtoets

Bij Instemming (pro-actief) s treven naar max. 14 kalenderdagen

(Fysieke) ketenoverlegtafel 
met bevoegd gezag en 

betrokken ketenpartners. 

Betrekken aanvrager
Uitkomst contact 

aanvrager verwerken

Bespreken uitkomst 
ketentafeloverleg

Opstellen  Raadsadvies

Advies 
ontwerpbeschikking

Ontvangen adviezen 
ontwerpbeschikking

Samenvoegen 
adviezen 

ontwerpbeschikking

Ontvangen ter info 
behandeling / gestaakt

Ontwerpbeschikking 
gereed

Berekenen leges  en opstellen 
legesbeschikking 

(indien van toepassing)

Eenvoudige 
beschikking (ambtelijk)

(Eventueel) opstellen 
planschadeovereen-
komst conform eigen 

proces

Complex beschikking 
(vaststellen door  

College)

Uitvoeren laatste 
procesmatige toets

Vaststellen definitieve 
beschikking

Vaststellen definitieve 
beschikking

Stukken t.b.v. 
vasts telling definitieve 

aanvraag

Ontvangen definitieve 
beschikking

Definitieve beschikking

Ontvangen definitieve 
beschikking

Eventueel doen van 
reactieve aanwijzing

Opleveren reactieve 
aanwijzing

Reactieve aanwijzing 

Max. 3 kalenderdagen

Verzenden defin itieve 
beschikking

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking 

Mededelen definitieve 
beschikking 

(ketenpartners )

Mededelen definitieve 
beschikking (belanghebbende / 

participanten e.d.)
Publiceren beschikking

Registreren in 
(landelijke) registers

Initiëren bijwerken 
omgevingsplan 
noodzakelijk?

Aanmelden (gepland) 
toezicht?

Initiëren 
omgevingsplan 

conform eigen proces

Aanmelden (gepland) 
toezicht

Ontvangen aanmelden 
(gepland) toezicht

Inplannen (gepland) 
toezicht / bijwerken 

locatiebestand

Opleveren planning 
(gepland) toezicht

Planning (gepland) 
toezicht

Max. 7 kalenderdagen

Afronden en 
archiveren van de 

aanvraag 

Mededelen conform 
eigen proces

Publiceren conform 
eigen proces

Registreren conform 
eigen proces

Termijn a fspraken bevoegd gezag - ketenpartners

Definitieve beschikking

Ontvangen definitieve 
beschikking

Instemming definitieve 
beschikking

Opleveren instemming

Instemming 
beschikking

ja

Ketenpartner 
instemmen?

nee

Max. 10 kalenderdagen

Instemming vereist Instemming niet nodig

Check li st I

Check li st II Check li st II I Check li st IV Check li st V Check li st VI Check li st VII Check li st VII I Check li st IX

Check li st IZie b ijlage X voor doel en resultaat ketensamenwerking

Ontvangen 
ontwerpbeschikking

Toetsen 
ontwerpbeschikking

Opleveren 
ontwerpbeschikking

Bepalen 
publicatiedatum 

ontwerpbeschikking

Ter inzage leggen 
ontwerpbeschikking

Verzamelen 
zienswijze(n)

Opstellen eindverslag 
UOV-procedure

Ter inzage 
ontwerpbeschikking 

inclusief termijn

Ter inzage 
ontwerpbeschikking

B
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gh
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Zienswijze(n) indienen

Zienswijze(n) indienen

Zienswijze(n) indienen

Geen zienswijze 
ontvangen

Zienswijze(n) 
ontvangen

Ontvangen 
zienswijze(n)

Advies aanpassen  
beschikking 

Ontvangen 
zienswijze(n)

Advies aanpassen 
beschikking 

Opleveren advies 
aanpassen beschikking

Max.8 kalenderdagen Max. 14 kalenderdagen Max. 14 kalenderdagen

Tegenstrijdigheid 
adviezen aanpassen 

beschikking?

Afstemming 
inhoudelijk

Afstemming 
inhoudelijk

Beantwoording 
zienswijze(n)

Opstellen defin itieve 
beschikking

Check li st XICheck li st X

Advies aanpassen 
beschikking
(eigen deel)

Nee

Ja, (fysieke) 
ketenoverlegtafel 

organiseren

Uitnodiging (fysieke) 
ketenoverlegtafel 

(i.c.m. ‘warm’contact)

Uitnodiging (fysieke) 
ketenoverlegtafel

Leid uitkomst 
ketenoverlegtafel tot 
aanvulling / wijziging 

beschikking?

Ja, 7 – 9 
kalenderdagen extra

Nee, uitkomst 
ketenoverlegtafel 
samenvoegen en

(Fysieke) ketenoverlegtafel 
met bevoegd gezag en 

betrokken ketenpartners. 

Betrekken aanvrager
Uitkomst contact 

aanvrager verwerken

Check li st VI

Oplossen 
geschilpunten

Bespreken  uitkomst 
ketentafeloverleg

Max. 42 kalenderdagen

In gang zetten 
accorderen concept 

beschikking College  en 
of Raadsadvies 

(conform eigen proces)

Verwerken accorderen 
concept beschikking 

College en of 
Raadsadvies

Opstellen  Raadsadvies
Accorderen concept 
beschikking College

Ontwerpbeschikking

Ontvangen 
ontwerpbeschikking

Instemming 
ontwerpbeschikking

Opleveren instemming

Instemming 
ontwerpbeschikking

ja

Ketenpartner 
instemmen?

nee

Check li st VII I

Max. 91 kalenderdagen (nog 91 kalenderdagen over) 

Streven naar max. 14 kalenderdagen

Afweging BG  
bestuurlijk gevoelig

Berekenen leges  en opstellen 
legesbeschikking 

(alleen van toepass ing bij 
Rijksketenpartners)

Opstellen leges t.b.v. 
legesbesluit

(alleen van toepass ing bij 
Rijksketenpartners)

Leges berekening op 
deelaspect

Max. 10 kalenderdagen

In kennisstellen 
wettelijk adviseur 

aanvraag

Eigen proces wettelijk 
adviseur
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